

除染の実施状況について

会津坂下町除染実施計画に基づき、予定や実施している除染の状況についてお知らせします。

なお、冬期間は積雪により、測定や除染作業ができないため、除染作業を一時中断する場合がございます。

(平成 25 年 4 月 10 日現在)

地区名	施設名	進捗状況
坂下地区	坂下東小学校予定地	事前モニタリング終了
	坂下小学校	測定作業準備中
	坂下幼稚園	測定作業準備中
	坂下中学校	測定作業準備中
	坂下保育所	測定作業準備中
	かわらご園	測定作業準備中
	若宮地区	若宮小学校
若宮幼稚園		事前モニタリング終了
若宮公民館		事前モニタリング終了
金上地区	金上小学校	測定作業準備中
	金上幼稚園	測定作業準備中
	えくぼ遊育園	測定作業準備中
広瀬地区	広瀬小学校	事前モニタリング終了
	広瀬幼稚園	事前モニタリング終了
八幡地区	仮置場設計	完了
	仮置場設置工事	工事着工